			1° Sprint Backlog - Equipe Adalove	
Rank	Requisito	Tarefa	Descrição	Sprin
1	RQ12	Criar Protótipo Navegável	Desenvolver as principais telas e fluxos da aplicação em um protótipo navegável no Figma.	1
2	RQ01 - RQ03	Estudo da IA e demais ferramentas	Explorar e selecionar os modelos de linguagem e visão que serão usados, configurando os primeiros testes locais.	1
3	RQ02	Criar um padrão para documentos	Desenvolver e testar a funcionalidade de upload de arquivos similares e distintos.	1
4	RQ11	Criar sistema de controle de acesso	Implementar mecanismos de autenticação para garantir a confidencialidade dos dados submetidos e armazenados.	1
5	RQ03 - RQ04	Estudo Front-end	Estudo do JavaFX e testes de usabilidade.	1
6	RQ13	Estudo do MySQL com Java.	Configurar e estruturar banco de dados relacional (MySQL).	1
7	-	DER/MER e Diagrama UML	Planejamento da Arquitetura e criação dos diagramas	1
			2° Sprint Backlog - Equipe Adalove	
Rank	Requisito	Tarefa	Descrição	Sprint
1	-	Estudo do funcionamento do CRUD	Configurar e estudar o funcionamento do CRUD no MySQL.	2
2	RQ05	Implementar o CRUD (Cadastro de informações)	Implementar a lógica para cadastro de informações extraídas no banco de dados relacional (MySQL).	2
3	RQ08	Implementar o CRUD (Deletar relatórios)	Desenvolver a funcionalidade de exclusão de informações do banco de dados relacional (MySQL).	2
4	RQ07	Implementar o CRUD (Edição de informações)	Implementar a lógica para editar as informações extraídas no banco de dados relacional (MySQL).	2
5	RQ10	Trabalhar no funcionamento do projeto, localmente	Implementar uma função que permita consultar os documentos previamente cadastrados.	2
6	RQ02	Testes de Extração e Cadastro	Realizar testes manuais e automáticos para validar a extração de informações e o cadastro no banco de dados.	2
7	-	Início da documentação do projeto	Criar e revisar a documentação, incluindo arquitetura, processo de desenvolvimento e guia de uso.	2
8	-	Integração do GitHub de maneira automatizada	Estudo da integração do GitHub com outras aplicações, e ferramenta de gestão de tarefas.	2
			3° Sprint Backlog - Equipe Adalove	
Rank	Requisito	Tarefa	Descrição	Sprint
1	RQ13	Implementar a função de Consulta de relatórios	Implementar a função de consulta de relatórios cadastrados no banco de dados relacional (MySQL).	3
2	RQ14	Desenvolver mecansimo de filtragem de informações	Criar mecanismo de filtragem, para que os usuários possam buscar relatórios com base em dados específicos.	3
3	RQ04 - RQ12	Testes com foco na interface.	Melhorar a jornada do usuário, tornando o cadastro e visualização dos dados mais amigável e intuitiva.	3
4	-	Implementar a função de escolha do modelo	Melhora a experiência do usuário, permitindo a troca da IA	2
5	-	Criação de Guias para Usuários	Revisar a documentação do usuário, incluindo guias de uso e procedimentos para utilização do sistema.	3

			4° Sprint Backlog - Equipe Adalove	
Rank	Requisito	Tarefa	Descrição	Sprint
1	RQ14	Aprimorar mecanismo de filtragem de documentos.	Melhorar as opções de filtro para a busca por relatórios com base em dados específicos dos pacientes.	4
2	-	Revisão da documentação	Revisar a documentação do usuário, guias de uso e procedimentos para utilização do sistema.	4
3	-	Otimização do Sistema	Realizar otimizações no sistema para melhorar o desempenho e corrigir pequenos bugs identificados durante o uso.	4
4	-	Testes Finais e Validação do Sistema	Rodada de testes para garantir que todas as funcionalidades estejam funcionando e que o sistema esteja pronto.	4